



Rijkswaterstaat

# Bewonersgroepenoverleg

Planstudie Knooppunt  
Hoevelaken

11 mei 2011




# Agenda 11 mei 2011

1. Terugblik
2. Ontwikkelingen, huidige stand van zaken
3. Marktbenadering
4. Vervolgproces



# 1. Knooppunt Hoevelaken

- Planstudie: 2008-2013
- Realisatie: 2016-2020
- Programma VERDER
- Raakvlak: A28 spoedaanpak





## 2. Ontwikkelingen na oktober 2010

- Referentieontwerp verder uitgewerkt
- Kosten voor referentieontwerp geraamd op € 1100 mln. Te hoog t.o.v. beschikbaar budget (€ 800 mln)
- Versobering noodzakelijk!
- Besloten tot vroegtijdige marktbenadering



### 3. Marktbenadering

- Markt eerder bij project betrekken
- Vraag aan markt:
  - Binnen budget realiseren van minimumpakket (Programma van Eisen) en zoveel mogelijk wensen (Programma van Wensen)
  - Uitvoeringstermijn: voor 2020 gereed!



## Gevolgen

- Eerst aanbiedingen van marktpartijen, daarna verdere planprocedure (Ontwerp) Tracé Besluit / Milieu Effect Rapportage
- Later dan oorspronkelijk gepland voorkeursvariant en start (Ontwerp) Tracé Besluit / Milieu Effect Rapportage
- Komende periode proces vormgeven om tot marktbenadering te komen



## 4. Vervolgproces


- Traject met regionale overheden gestart om te kijken naar versoberings- en inpassingsmogelijkheden
- Varianten/ideeën van andere belanghebbenden zoals SHB&L zijn nader uitgewerkt en globaal vergeleken met het referentieontwerp voor de aspecten lucht, geluid en kosten
- Komende tijd met omgeving Programma van Eisen en Programma van Wensen bepalen. Onderdeel hiervan is, bepalen hoe het referentieontwerp en de aanvullende varianten en ideeën meegenomen worden bij de marktbenadering



## Vraagstuk

- Hoe zou u betrokken willen worden bij vervolgproces?

# Nieuw proces project knooppunt Hoevelaken



### **Opmerkingen flap mbt betrokkenheid bij vroegtijdige marktbenadering**

- Echte betrokkenheid niet vrijblijvend. Participatie op basis van coöperatie.
- Rol definiëren met bevoegdheden en mandaten
- Heldere afspraak maken over procentuele verdeling tussen leefbaarheid en techniek
- Geef meer openheid in de gegevens die achter het ontwerp liggen
- Betrokkenheid bij keuze/beoordeling aanbiedingen marktpartij
- Communiceer elke stap die RWS zet

Volgende bijeenkomst na de zomer